



**PRÉFET  
DE SEINE-ET-MARNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

## Échéancier prévisionnel de réalisation de l'opération et des dépenses

### 1) Calendrier d'exécution du projet

Phases d'exécution	Échéancier de réalisation
Études préliminaires (faisabilité, programmation, diagnostics)	03/04/2023
Acquisition immobilière (foncier/immeuble le cas échéant)	
Permis de construire (date de dépôt, date de la décision d'accord le cas échéant)	
Date de l'appel d'offres – consultation des entreprises ou devis demandés aux entreprises	02/05/2023
Date prévisionnelle de notification du marché ou de la signature du bon de commande	02/01/2024
Commencement des travaux* (prévisionnel – à compléter obligatoirement)	01/2024 (mois / année)
Fin prévisionnelle des travaux* (prévisionnelle – à compléter obligatoirement)	06/2024 (mois / année)

\* Produire l'échéancier des travaux établi par le maître d'œuvre

### 2) Échéancier prévisionnel des dépenses

Préciser dans le tableau ci-dessous l'état prévisionnel de réalisation des dépenses par exercice et par trimestre, en référence à l'échéancier des travaux :

	2022	2023	2024	2025	2026
Trimestre 1			100 821,87 € HT		
Trimestre 2			7367,49 € HT		
Trimestre 3					
Trimestre 4					
<b>TOTAL</b>	€	€	108 189,36 € HT		

Fait à Melun,

Le,

Cachet et signature de la PCASDIS