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Accusé certifié exécutoire REPUBLIQUE FRANCAISE
[Réception par le préfet : 19/05/2025] Depantementade SEINEEFMARNE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE SEINE-ET-MARNE

SOUS-DIRECTION TECHNIQUES INFRASTRUCTURES
GROUPEMENT INFRASTRUCTURES
SERVICE GRANDS PROJETS ET TRAVAUX D’'ENTRETIEN

BUREAU DU C.A.S.D.1.S.

SEANCE DU 19 MAI 2025

P.V.n° 130

Dossier n° 4 : Demande d’autorisation de signer I’avenant n° 3 du marché n° 975 relatif aux missions
de maitrise d’ceuvre pour la construction du centre d’incendie et de secours sur la Communauté
d’ Agglomération Paris Vallée de la Marne a Torcy

DELIBERATION DU BUREAU DU CASDIS

Le Bureau du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-
Marne,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment 1’article 1.1424-27,

VU la délibération du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de
Seine-et-Marne — PV n° 117-4 en date du 16 juillet 2021 relative aux délégations attribuées au Bureau
par le Conseil d’administration,

VU le mémoire de la Présidente du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de
Secours de Seine-et-Marne, concernant 1’autorisation de signer ’avenant n° 3 du marché n°® 975 relatif
aux missions de maitrise d’ceuvre pour la construction du centre d’incendie et de secours sur la
Communauté d’ Agglomération Paris Vallée de la Marne a Torcy,

VU I’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 19 mai 2025,

Considérant la nécessité de faire réaliser aux entreprises titulaires des travaux supplémentaires donnant
lieu a des études complémentaires, 4 1’élaboration d’un permis modificatif, & la gestion et au suivi

financier de ces travaux, par I’équipe de maitrise d’ceuvre,

Décide a I’unanimité,

» D’autoriser la conclusion de cet avenant,

» De me donner délégation pour signer les piéces administratives s’y rapportant.

La Présidente
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Liberté « Egalilé » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUB

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne
56 Avenue de Corbeil BP 77109
77001 MELUN cedex
Tél : 01 60 56 83 00
Fax : 01 60 56 65 48

Mandataire :

NORD SUD EVOLUTION ARCHITECTURE
19bis avenue de Choisy — 75013 Paris

Tél: 0143558004
contact@nordsudevolution.com

Siret : 851 597 393 00012

Cotraitants:

EPI

15 rue des hauts Guibouts — 94364 Bry-sur-Marne Cedex
Tél: 01 47 06 10 97

c.dussud@epi94.fr / k.allio@epi94.fr

Siret: 394 557 292 00049

C/E INGENIERIE

27 rue de I'Ambroisie — 75012 PARIS
Tél: 01447548 51
structure@ceingenierie.fr

Siret : 448 834 168 00024

SCOP SARL TRIBU

19 rue Frederic Lemaitre — 75020 PARIS
Tél: 0143495575
tribu@tribu-concevoirdurable. fr

Siret : 337 700 314 00038

FMP PAYSAGISTE

85 rue Mouftard — 75005 PARIS
Tél: 01 44 08 80 25
secretariat@fmpaysage.fr

Siret : 424 813 145 00010

CABINET ANDRIOT
49 rue du Rocher — 75008 PARIS
Tél: 01 45 22 61 52

) Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.
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v.bailly@andriot.fr
Siret: 309 802 528 00013

= Objet du marché public :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser

également I'objet et la dénomination du lot concerné.)

Maitrise d’ceuvre pour la construction du centre d’incendie et de secours sur la Communauté
d’Agglomération Paris Vallée de la Marne a Torcy

u Date de la notification du marché public : 27/02/2019

u Durée du marché public : Le marché débute a partir de la date fixée par ordre de service prescrivant au
titulaire de commencer I’exécution des prestations et se terminera a I’expiration du délai de garantie de
parfait achévement des travaux.

® Montant initial du marché public :
=  Montantde la TVA : 76 800,00 €
= Montant HT : 384 000,00 €
* Montant TTC: 460 800,00 €

® Modifications introduites par les précédents avenants :

L’avenant n° 1 avait pour objet d’une part, de corriger une erreur de centime figurant dans I’annexe 1 de
Pacte d’engagement et d’autre part, de transférer I'’ensemble des droits et obligations de la sociéte
ATELIER NORD SUD a la société NORD SUD EVOLUTION ARCHITECTURE.

L’avenant n° 2 avait pour objet I’ajout de prestations supplémentaires en raison de la prolongation du délai
d’exécution des travaux.

Montant du marché public aprés intégration de I’avenant n°2 :
= Montantde la TVA: 82 200,00 €
=  Montanten € HT: 411 000,00 €
= Montanten €TTC: 493 200,00 €

B Modifications introduites par le présent avenant :

Rémunération complémentaire de la maitrise d’ceuvre dans le cadre du projet de décompte final de I'opération,
conformément a l'article 7.3 du CCAP. Des travaux supplémentaires ont été introduit par voie d’avenant au marché
de travaux, qui ont donné lieu a des études complémentaires, a I'élaboration d’'un permis modificatif, a la gestion et
au suivi financier de ces travaux, par I'équipe de maitrise d’ceuvre.

Le montant de ces travaux s’éléve a 243 035.62 €.

Le taux de maitrise d’ceuvre du marché de travaux est de 11 %.

Par application de l'article 11.7 du CCAP, le calcul de la rémunération complémentaire est : Taux MOE x montant
des travaux supplémentaires

Soit une plus-value de : 26 733.92 €HT

Répartie de la maniére suivante entre le mandataire et les cotraitants.

Nord Sud | EPI | Andriot | Tribu | CIE | FM Paysage | Montant total |
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18 654,93 € 3 488,78 € - 1 868,70 € 2721,51€ - 26 733,92 €

¥ Incidence financiére du présent avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :

[0 Non X Oui

Montant du présent avenant :
= MontantdelaTVA: 5346.78 €
= Montanten € HT: 26 733.92 €
= Montanten € TTC: 32 080.70 €

Nouveau montant du marché public aprés intégration du présent :
=  Montant de la TVA : 87 546.78 €
= Montanten € HT: 437 733.92 €
=  Montant en €TTC: 525 280.70 €
» % d’écart introduit par I'avenant par rapport au montant initial : 13,99 %
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Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’'engager la personne qu’il représente.

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

Date de mise a jour : 01/04/2019.






