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SERVICE DEPARTEMENTAL
D’'INCENDIE ET DE SECOURS
DE SEINE-ET-MARNE

SOUS-DIRECTION TECHNIQUES INFRASTRUCTURES
GROUPEMENT INFRASTRUCTURES
SERVICE GRANDS PROJETS ET TRAVAUX D’ENTRETIEN

BUREAU DU C.A.S.D.I.S.

SEANCE DU 19 MAI 2025

P.V.n° 130
Dossier n° 5 : Demande d’autorisation de signer 1’avenant n° 2 du marché n® 047 relatif & la construction
du centre d’incendie et de secours de Lagny-sur-Marme — Lot 2 : VRD / Espaces Verts / Portails /

Clotures

DELIBERATION DU BUREAU DU CASDIS

Le Bureau du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-
Marne,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment 1’article 1.1424-27,

VU la délibération du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de
Seine-et-Marne — PV n° 117-4 en date du 16 juillet 2021 relative aux délégations attribuées au Bureau
par le Conseil d’administration,

VU le mémoire de la Présidente du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de
Secours de Seine-et-Marme, relatif a I’autorisation de signer 1’avenant n® 2 du marché n° 047 relatif a la
construction du centre d’incendie et de secours de Lagny-sur-Marne — Lot 2 : VRD / Espaces Verts /
Portails / Clotures,

VU I’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 07 avril 2025,

Considérant la nécessité de modifier ou de compléter la prestation du lot 2 : VRD / Espaces Verts /
Portails / Clotures - société JEAN LEFEBVRE,

Décide a I’unanimité,
> D’autoriser la conclusion de cet avenant ,

» De me donner délégation pour signer les pieces administratives s’y rapportant.
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Liberté « Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne
56 Avenue de Corbeil BP 77109
77001 MELUN cedex
Tél : 01 60 56 83 00
Fax : 01 60 56 65 48

Groupement JEAN LEFEBRE IDF / SAS TRAVAUX PUBLICS ILE DE France

Mandataire :
SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE IDF
EAE de la Tuilerie
15, rue Henri Becquerel
77500 CHELLES
Tel: 01647279 01

chelles-etudes@ejl.fr
SIRET : 315 474 536 00093

Cotraitant n°1 :
SAS TRAVAUX PUBLICS ILE DE France
120, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
77400 LAGNY SUR MARNE

tpidf@tpidf.fr
SIRET : 344 877 808 00032

Objet du marché public :

047 - Construction du CIS de LAGNY SUR MARNE
Lot 2 : Voirie et réseaux divers / Espaces verts

Date de la notification du marché public : 27/07/2023
Durée du marché public : De sa date de notification a la date de fin de parfait achévement.

Montant initial du marché public :

= TauxdelaTVA: 20,00 %
= Montant HT : 964 843,87 €
= Montant de la TVA: 192 968,77 €

= Montant TTC : 1157 812,64 €
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Modifications introduites par le précédent avenant :

L’avenant n°1 avait pour objet divers travaux supplémentaires.

Montant du marché public aprés intégration de I’avenant n°1 :
= TauxdelaTVA: 20,00 %
= Montant HT : 1029 831,89 €
= Montant TTC : 1235 798,27 €

Modifications introduites par le présent avenant :

Habillage en t6le perfore en complément du barreaudage sur le portail principal d’acces au site.

DEVIS N°7 20074898-2 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES FINITION PORTAIL COULISSANT
Soit une plus-value de : 5 700,00 € HT

Création d’un bassin enterré, en dessous de la structure du plateau d’activités, d'une capacité de 175 m3 de type
modules SAUL, avec puits d'inspection, afin d’étre en conformité vis-a-vis du traitement des eaux de ruissellement
et des eaux pluviales, au regard des directives nationales relatives a la loi sur I'eau.
DEVIS N°8 20074898-2 : POSE BASSIN SOUS PLATEAU D’'ACTIVITE PHYSIQUE

Soit une plus-value de : 95 143,50 € HT

Remplacement de 31 ml de cl6éture barreaudée par des panneaux en treillis soudé.
DEVIS N°9 20074898-2 : MOINS-VALUE SERRURERIE
Soit une moins-value de : 8 401,00 € HT

Ces prestations n'étaient pas décrites au cahier des charges du titulaire. Compte tenu de ce qui précéde, et en
application de l'article R.2194-8 du CCP un avenant est nécessaire pour ajouter ces prestations dont le détail
figure dans les devis en annexe du présent avenant.
Le montant figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) est modifié en ce sens.
Les autres clauses du marché demeurent applicables dans la mesure ou elles ne sont pas modifiées par le présent
avenant.

Incidence financiére de lavenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :

[J Non X Oui

Montant du présent avenant n°2 :
= TauxdelaTVA: 20,00 %
= Montant HT : 92 442,50 €
= Montant TTC: 110 931,00 €
= % d’écart introduit par le présent avenant par rapport au montant du marché initial : + 9,58 %
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= % d’écart introduit par les avenants Wntant du marché initial : + 16,32 %

Nouveau montant du marché public aprés intégration du nouvel avenant n°2 :
» Tauxdela TVA: 20,00 %
= Montant HT : 1122 274,39 €
= Montant TTC : 1346 729,27 €

dul titulaire du marche public

Nom, prénom et qualité

du signataire (%) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu’il représente.

‘puldell

Pour ’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

Rl oo nmranan s € nem s

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)






